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1 JOHDANTO 
1.1 Tausta 
Lukuisat esiin tulleet rakennusvirheet todistavat, että maanvastaiset betonilattiat luovat 
yhä haasteita rakentamiseen. Nämä rakennusvirheet kertovat myös siitä, että betonilat-
tioita ei koeta rakenteena eikä niiden laatuun kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Betonilattioi-
den rakentamisessa suurin osa korjausta vaativista virheistä liittyvät betonin halkeiluun 
ja nurkkien nousuun, pinnan tasaisuuteen, erilaisiin pintojen virheisiin sekä mekaanisiin 
ominaisuuksiin. Merkittävät kustannuserät rakennuksen käyttövaiheessa tai jo ennen 
luovutusta aiheuttavat puutteellista suunnittelua ja laiminlyöntejä. Yleisesti voidaan to-
deta, että laadun kustannuksella saatavat säästöt aiheuttavat lopulta ainoastaan lisäkus-
tannuksia. (Petrow 2010, 36.) 
Betonirakennusvirheistä 10 % liittyy betonilattioihin. Betonilattioihin liittyvät taloudelliset 
menetykset ovat vain osa virheiden aiheuttamista vaikutuksista. Rakennusvirheet voivat 
aiheuttaa myös terveydellisiä ongelmia. Maapohjassa oleva kosteus voi tunkeutua lat-
tiarakenteisiin ja siten aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita. Myös rakenteen puutteellinen 
tiivistys saattaa aiheuttaa sisäilmaongelmia radonin muodossa. (Petrow 2010, 36.)  
1.2 Työn tavoitteet 
Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on laatia yleispätevä, sähköisessä muodossa 
oleva maanvastaisten alapohjatöiden tehtäväsuunnitelmalomake Rakennusliike 
Kemppe Oy:lle. Tehtäväsuunnitelmalomake tulee olemaan esitäytetty, jotta sen käyt-
töönotto olisi mahdollisimman helppoa. Tehtäväsuunnitelmassa käsitellään putkiasen-
nus-, täyttö-, eristys-, muotti-, raudoitus- ja betonointityöt. Tehtäväsuunnitelmalla pyri-
tään saavuttamaan kyseiselle tehtävälle asetetut vaatimukset sekä saamaan merkittäviä 
lisäsäästöjä töiden paremmalla ennakkosuunnittelulla ja töiden menestyksekkäällä yh-
teensovittamisella.  
Osatavoitteina on tarkoitus tutkia maanvastaisen alapohjatyön ajallista osa-aluetta sekä 
tehtäväsuunnittelun kautta vaikuttaa työturvallisuuden parantamiseen sekä työssä piile-
vien riskien ennaltaehkäisemiseen ja -huomioimiseen. Hyvällä tehtäväsuunnittelulla voi-
daan parantaa kyseisen työvaiheen laadullista ja taloudellista onnistumista. Laadun ja 
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taloudellisuuden kuljettaminen toistensa rinnalla sillä tavalla, että molemmilla osa-alu-
eilla onnistutaan, on haastavaa. Tavoitteena on onnistua työssä siten, että Rakennusliike 
Kemppe Oy saa tehtäväsuunnittelulomakkeesta oivan työkalun laadun ja taloudellisuu-
den hallintaan. 
1.3 Työn rajaus 
Opinnäytetyö rajautuu maanvastaisen alapohjan tehtäväsuunnitelman tekoon, joka si-
sältää putkiasennuksen, täyttö-, eristys-, raudoitus- ja betonointityöt. Työssä sivutaan 
lattialämmitystä sekä pintavalua ainoastaan pintarakenteiden asettamien vaatimusten 
osalta, sillä ne kuuluvat eri nimikkeen alle. Työssä tutkitaan myös alapohjatöiden talou-
dellista sekä aikataulullista merkitystä. Työssä on käytetty mallikohteen alapohjaraken-
teita sekä suunnitelma-asiakirjoja tehtäväsuunnitelmalomakkeen laatimiseen. Laadittu 
lomake soveltuu yleispätevänä myös muiden vaatimuksiltaan saman tasoisten kohteiden 
tehtäväsuunnitteluun. 
1.4 Tutkimusmenetelmät 
Tehtäväsuunnitelmalomakkeen laadinnassa käytetään Ratu-kortiston työvaihekohtaisia 
aineistoja. Alapohjatöiden laatuvaatimuksia sekä muita laatuun liittyviä tietoja poimitaan 
rakentamisen yleisistä laatuvaatimuksista (RYL). Tietoa kerätään myös erinäisistä kir-
joista, aiheeseen liittyvistä julkaisuista, kohteen suunnitelma-asiakirjoista sekä työmaalla 
työskenteleviltä työntekijöiltä. Tehtäväsuunnitelmalomakkeen sisältö on rajattu mallikoh-
teen rakenteiden mukaisesti. 
1.5 Alapohjatyypit 
Maanvarainen alapohja tarkoittaa alapohjaa, jossa teräsbetonilaatta on perustettu tiivis-
tetyn alapohjan täytön sekä lämmöneristeen varaan. Maanvarainen alapohja käyttäytyy-
kuten alla oleva maa-aines. Maa-aineksen tai eristeen painuessa saattaa laattaan syntyä 
halkeamia tai kallistuksia. Maanvaraisessa alapohjassa ensiarvoisen tärkeää on kapil-
laarikatko lämmöneristeen alapuolella, jotta betonilaattaan ei pääse nousemaan maa-
kosteutta. Jos maakosteutta nousee betoniin, syntyy homevaurioita ja sitä kautta tervey-
dellisiä haittoja käyttäjille. (R. Kemppe, henkilökohtainen tiedonanto 26.1.2018.) 
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Maanvastaisessa kantavassa alapohjassa on teräsbetonilaatta, joka kantaa sokkelin 
päältä. Maanvastaisessa kantavassa alapohjassa on tärkeää, että lämmöneristeen ala-
puolinen täyttö toimii kapillaarikatkona ja on tiivistetty niin hyvin, ettei ajan saatossa täyt-
tömateriaalissa tapahdu painumia. Täyttömateriaalin painuessa laatan ja täyttömateriaa-
lin väliin jää ilmatila, mikä aiheuttaa kosteuden nousemista betonilaattaan. (R. Kemppe, 
henkilökohtainen tiedonanto 26.1.2018.) 
Tuulettuva alapohja tarkoittaa alapohjaa, jossa kantavassa teräsbetonilaatassa on läm-
möneriste kiinnitettynä ja lämmöneristeen alapuolella on painovoimaisesti tai koneelli-
sesti tuulettuva ilmatila. Tuulettuvan alapohjan ilmatilan ilmanvaihdon tulee olla tietynlai-
nen eikä tilaan saa päästä muodostumaan lammikoita tai muuta ylimääräistä kosteutta, 
jotta vältytään kosteusvaurioilta. (R. Kemppe, henkilökohtainen tiedonanto 26.1.2018.) 
Esimerkkikohteeseen valittiin alapohjatyypiksi maanvastainen kantava alapohja kustan-
nussyistä. Kohteessa oli peruskallio niin lähellä, että tuulettuva alapohja olisi aiheuttanut 
massiivisia louhintoja kohteessa. (R. Kemppe, henkilökohtainen tiedonanto 26.1.2018.) 
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2 ESIMERKKIKOHDE 
Tehtäväsuunnitelman työkohde sijaitsee Naantalin Karjaluodossa, missä Rakennusliike 
Kemppe Oy rakentaa Asunto-oy Naantalin Tasoa (kuva 1). Kohde käsittää kaksi seitse-
män asunnon kaksikerroksista rivitaloa, joista tässä työssä käsitellään vain toista. Huo-
neistojen pinta-alat vaihtelevat 108,5 – 122 m2. Jokaisella huoneistolla on oma erillinen 
puolilämmin varastorakennus sekä taloyhtiöllä erillinen tekninen tila. Jokaisessa huo-
neistossa on oma erillinen maalämpö. Kohteen alapohja toteutetaan maanvastaisena 
kantavana alapohjana ja huoneistojen väliseinät kantavina paikallavaluseininä. Kohteen 
pääsuunnittelijana toimii Sigge Arkkitehdit Oy ja rakennesuunnittelijana Sweco Raken-
netekniikka Oy. Työt työmaalla on aloitettu syksyllä 2017 ja ensimmäisen, tässä työssä-
kin käsiteltävän rivitalon on tarkoitus olla valmiina vuoden 2018 joulukuussa. (R. 




Kuva 1. Rivitalon julkisivukuva.  
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2.1 Rakennetyypit 
Tämän työn tehtäväsuunnitelmassa käsiteltävässä maanvastaisessa alapohjassa on 
käytetty liitteiden 1 ja 2 mukaisia rakennetyyppejä. Liitteiden mukaiset rakennetyypit ovat 
maanvastaisessa alapohjassa yleisiä. Tehtäväsuunnitelman urakkarajana alapinnassa 
on perusmaan yläreuna ja yläpinnassa kantavan teräsbetonilaatan yläpinta sekä kanta-
van teräsbetonilaatan pinnan vaatimukset tulevan pintavalun ja -materiaalin mukaan. 
Urakkaraja esitetään kuviossa 1. Pintavalua ja lattian pintarakenteita ei käsitellä tehtä-
väsuunnitelmassa, koska ne kuuluvat ajallisesti eri kokonaisuuteen. 
 
Kuvio 1. Opinnäytetyön rajaus. 
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2.2 Putkiasennus 
Ulkopuoliset putkiasennukset kuuluivat maanrakennusurakkaan. Sisäpuolisten putki-
kaivantojen tekeminen, täyttäminen ja materiaalit kuuluivat rakennusurakkaan (kuva 2). 
Varsinaisten putkien asennus oli putkiurakkaan sisältyvä. Putkikaivantojen pohjat on ra-
kennusurakassa tasattu ja tiivistetty suunnitelmissa osoitettuihin kaltevuuksiin. Putki-
kaivannoissa on käytetty raekooltaan maksimissaan 16 mm salaojasoraa. Pitkittäisari-
noissa on käytetty vähintään 50 mm paksuja ja 3 metriä pitkiä painekyllästettyjä lankkuja. 
Käytettävät putket on varastoitu valmistajan ohjeiden mukaisesti ja ne on tarkistettu en-
nen putkiasennusta, jotta niihin ei ole tullut vaurioita siirtojen aikana. Putkiasennus ja 
putkikaivantojen teko on noudattanut MaaRYL 2010- ja Rakennustöiden laatu 2017- oh-
jeita. (T. Saarinen, henkilökohtainen tiedonanto 14.1.2018.) 
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2.3 Täytöt 
Sisäpuolinen sepelitäyttö (kuva 3) kuului maanrakennusurakkaan. Täytön alapuolella on 
peruskalliota sekä louhinnasta tullutta louhosta. Sisäpuolinen sepelitäyttö on tehty koko-
naisuudessaan raekooltaan 8–16mm:n pestyllä sepelillä, jossa ei ole ollenkaan hienoai-
nesta. Täyttö toimii rakenteessa kapillaarikatkona. Sisäpuolisen täytön paksuus on mini-
missään 300 millimetriä. Sepelin toimittajalta on vaadittu rakeisuuskäyrä, jotta voidaan 
varmistua veden kapillaarisen nousun estymisestä. Sepelitäyttö on tiivistetty kerroksit-
tain valssijyrällä. (T. Saarinen, henkilökohtainen tiedonanto 14.1.2018.) 
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2.4 Lämmöneristys 
Sisäpuolinen lämmöneristys toteutettiin Thermisol EPS 100 Lattia-eristeitä käyttäen 
(kuva 4). Eristys on tehty asentamalla rakennuksen reuna-alueille 1 metrin levyisenä 
200mm:n eristelevy sekä muualle vakiokokoinen 160mm:n eristelevy. Kyseisillä eriste-
paksuuksilla saavutetaan alapohjarakenteen U-arvo 0,16 W/m2K. Putkiläpivientien koh-
dalla on eristelevy muotoiltu mahdollisimman tarkasti myötäilemään putken muotoja. 
Thermisol EPS 100 Lattia-eristeet sopivat loistavasti perusmuurin sisäpuoliseen maan-
varaisen laatan eristämiseen, sillä ne sallivat paksujen eristekerrosten tekemisen ilman 
haitallisten painumien syntyä. Paksun alapohjan eristekerroksen tekeminen tuo suh-
teessa hyvin pieniä lisäkustannuksia, mutta saa aikaan melkoisia säästöjä lämmitysku-
luissa ajan kuluessa. EPS 100 Lattia-eristeiden pitkäaikaiset ominaisuudet ovat tutkitusti 
luotettavat. Eristeet toimivat myös kapillaarikatkona sekä kestävät rakennusaikaisia sää-
altistuksia. Eristelevyt ovat hyviä työstää sekä helppoja asentaa, mikä säästää aikaa ja 
kustannuksia. (Thermisol Oy, tuoteluettelo 2017, 4.) 
 
 
Kuva 4. Sisäpuolinen lämmöneristys. 
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2.5 Raudoitus 
Raudoitus tehtiin kahteen tasoon (kuva 5), koska kantava teräsbetonilaatta on 240 milli-
metriä paksu. Eristeen päälle asennettu alempi raudoitusverkko on tukitassujen päällä, 
jotta suojaetäisyys 30 millimetriä täyttyy. Ylempi verkko on asennettu siten, että suoja-
betonia jää pintaan 20 millimetriä. Ylempi verkko on asennettu raudoitteesta väännetty-
jen tukitassujen päälle ja sidottu niihin. Laatan reunoilla kiertää hakaset, jotka sitovat 
raudoitusverkot keskenään. Raudoituksessa on asennettu myös kantavien väliseinien 
tartunnat valmiiksi sekä muut irtoraudoitukset. Raudoitteina on käytetty A500HW. laatui-
sia betoniraudoitteita. Raudoitusverkot ovat 10/10-250/250 kokoisia. Raudoituksista on 
pidetty raudoituskatselmus. (T. Saarinen, henkilökohtainen tiedonanto 14.1.2018.) 
 
 
Kuva 5. Kantavan teräsbetonilaatan raudoitus. 
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2.6 Betonointi 
Betoni kuljetetaan työmaalle pyörintäsäiliöautolla valmisbetonitehtaalta. Pyörintäsäiliöllä 
varustettujen autojen kapasiteetti on yleensä maksimissaan 5–6 m3, kuitenkin aina 10 
m3:iin asti. Pyörintäsäiliöllä varustettujen autojen isona etuna voidaan pitää sitä, että kul-
jetuksen aikana mahdollisesti huonontunut betoni saadaan sekoitettua tasalaatuiseksi. 
Pyörintäsäiliöauto mahdollistaa myös betonin notkistamisen työmaalla erillisillä lisäai-
neilla. (Betoniteollisuus ry 2018, Betonin kuljetus ja siirto.) 
Työmaalla on useita eri keinoja siirtää betonia. Betonin siirtoon työmaalla on käytetty 
kuitenkin erillistä betonipumppuautoa, joka näkyy kuvassa 6. Betonipumppuautoa esi-
merkkikohteessa on käytetty pitkien siirtomatkojen sekä suuren betonimäärän takia. Be-
tonipumppuauto saavuttaa betonin vaakasuuntaisessa siirrossa jopa 40 metrin ulottu-
vuuden. Erilliselle pumppuautolle on jätettävä tilaa tukijalkojen levitystä varten sivuille 
sekä taakse pyörintäsäiliölliselle purkuautolle. Betonipumppuauto tarvitsee sivuilleen vä-
hintään 3 metriä tilaa sekä pituussuunnassa on varattava tilaa 20 metriä. (Betoniteolli-
suus ry 2018, Betonin kuljetus ja siirto.) 
 
  
Kuva 6. Betonointikalusto. 
Betoni siirrettiin kohteeseen betonipumppuautolla. Betonoinnin suoritti kolmen miehen 
valuihin erikoistunut työryhmä, jossa työt oli jaettu siten, että yksi käytti pumppua, yksi 
tiivisti betonin ja viimeinen tasasi pinnan oikolaudalla, kuten kuvassa 7 esitellään. Yksi 
työryhmän työntekijöistä merkkasi korkeudet, joita noudatettiin tasauksessa. Betonipin-
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nan hiertoa ei tehty, koska kyseessä on raakavalu, jonka päälle asennetaan sisävalmis-
tusvaiheessa eristelevy, lattialämmitys sekä 60 mm:n pintavalu. Kantavan teräsbetoni-
laatan pinta jäi oikolaudan jäljille. Teoreettinen betonimäärä kohteessa oli, 225 m3 ja be-
tonoitava ala oli 935 m2. (T. Saarinen, henkilökohtainen tiedonanto 14.1.2018.) 
 
 
Kuva 7. Maanvastaisen kantavan teräsbetonilaatan betonointi. 
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3 TEHTÄVÄSUUNNITTELU  
Rakennustuotannon tuotannonohjauksella pyritään käyttämään tuotantopanokset talou-
dellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tuotannonohjaus koostuu jo suunnitte-
luvaiheessa asetetuista tavoitteista, itse suunnittelusta, työnaikaisesta ohjauksesta sekä 
tuotannon valvonnasta (kuvio 2). Koko hankkeen kattavaa, asteittain tarkentuvaa läpi-
viennin ja yksittäisen aikataulutehtävän suunnittelun sisältävää suunnittelua kutsutaan 
tuotannonsuunnitteluksi. Tehtäväsuunnittelu on työmaatuotannon johtamisen väline 
sekä tuotannonsuunnittelun osa, jolla varmistetaan yksittäisen tehtävän ajalliset ja talou-
delliset tavoitteet sekä laadulliset vaatimukset tavoitearvion ja yleisaikataulun mukai-
sesti. Tehtäväsuunnittelu varmistaa myös, että ennen varsinaisen työn aloitusta siihen 
osallistuvilla tekijöillä on yhteinen käsitys työtä koskevista tavoitteista ja vaatimuksista 
sekä polusta, jolla ne saavutetaan. (Kankainen & Junnonen, 1999, 6.) 
 
 
Kuvio 2. Työmaan suunnitteluketju (Ratu S-1229, 9). 
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3.1 Tehtäväsuunnitelman tarve ja laadinta 
Tehtäväsuunnitelma on työmaalla osa työjärjestelyä kuten perinteinen viikkosuunnittelu. 
Kuitenkin tehtäväsuunnittelu vähentää merkittävästi viikkosuunnittelun tarvetta sekä 
poikkeaa perinteisestä viikkosuunnittelusta siten, että tehtäväsuunnittelussa suunnitel-
laan tehtäväkokonaisuudet alusta loppuun, mikä mahdollistaa niiden ohjaamisen koko-
naisuuksina. Perinteinen viikkosuunnittelu johtaa helposti hajautettuihin suunnitelmiin, 
joiden perusteella kokonaisuuden ohjaaminen on lähes mahdotonta. (Kankainen & Jun-
nonen, 1999, 6.) 
Laadintaperusteena tehtäväsuunnitelmalle voi olla esimerkiksi se, että suunniteltava teh-
tävä on ajallisesti kriittinen. Ajallisesti kriittinen tehtävä tarkoittaa, että tehtävä on pitkä-
kestoinen tai tehtävä tahdistaa työmaan muita tehtäviä siten, että koko työmaan aikatau-
lun toteutuminen on kiinni yksittäisen tehtävän aikataulusta. Muita laadintaperusteita 
ovat esimerkiksi tehtävän korkeat laatuvaatimukset, virhealttius ja taloudellinen merki-
tyksellisyys. (Ratu KI-6021, 101.) 
Tehtäväsuunnitelmaa käytetään lähtötietona työkaupan tai aliurakoiden sopimuksille, 
hankintapyyntöjen valmisteluun, logistiikan järjestelyyn, kone- ja kalustovarausten te-
koon sekä laadunvarmistuskeinojen määrittelyyn. Tehtäväsuunnitelman laatii kyseisen 
tehtävän vastuullinen työnjohtaja. Tehtävälle asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten saa-
vuttamiseksi hän valitsee käytössä olevien resurssien puitteissa ne keinot, joilla hän ai-
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3.2 Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot 
Ajalliset, taloudelliset sekä rakennetta ja sen toteuttamista koskevat laatuvaatimukset 
muodostetaan tehtävälle tehtäväsuunnitelman lähtötietojen perusteella (kuvio 3). Lähtö-
tiedot jaetaan hankekohtaisiin asiakirjoihin, yleisiin asiakirjoihin sekä yrityskohtaisiin tie-
toihin ja menettelyihin. Hankekohtaisia asiakirjoja ovat urakkasopimusasiakirjat, työ-
maan laatusuunnitelma, työselostukset, rakennusselostus, piirustukset, alue- ja turvalli-
suussuunnitelmat, tavoitearvio sekä yleisaikataulu. Yleisiä asiakirjoja ovat Rakennustöi-
den laatu 2017 -kirja, Korjaustöiden laatu 2011 -kirja, Ratu-menetelmä- ja menekkitie-
dosto, Ratun Tehtäväsuunnittelu – aliurakka, työkauppa – vihot, sekä By:n, RIL:n ja 
TRY:n julkaisemat ohjeet. Yrityskohtaisia tietoja ja menettelyjä ovat yrityksen laatujärjes-
telmä, työmenekkitiedostot, hinnastot sekä yrityksen omat toimintaohjeet. (Ratu S-1228.)  
 
 
Kuvio 3. Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot (Ratu S-1228). 
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3.3 Tehtäväsuunnitelman sisältö 
Tehtäväsuunnitelma koostuu pääasiassa tehtävän sisällön ja painopisteiden määrittämi-
sestä, riskien tunnistamisesta, ajallisesta suunnittelusta ja ohjauksesta, kustannusten 
suunnittelusta ja valvonnasta, tehtävän edellytysten varmistamisesta, laatuvaatimusten 
selvittämisestä sekä laadunvarmistuksesta. Alla olevissa luvuissa käydään tehtäväsuun-
nitelman sisältö tarkemmin läpi kohta kohdalta. Todellisuudessa tehtäväsuunnitelman 
laatiminen ei välttämättä ole niin yksioikoista, kun luvut esittävät, vaan sitä täydennetään 
tiedon lisääntyessä. (Ratu S-1228, 8.) 
3.3.1 Tehtävän sisällön ja painopisteiden määrittäminen 
Kun aloitetaan tehtävän määrittäminen, tulee miettiä, mitä erityistä tehtävässä on ja miksi 
juuri kyseisestä tehtävästä tehdään tehtäväsuunnitelma. Tehtäväsuunnitelman sisäl-
lössä otetaan sen erityispiirteet huomioon. Esimerkiksi ajallisesti kriittisessä tehtävässä 
tulee suunnitelmassa painottaa tehtävän aikataulua sekä aikatauluun liittyviä riskejä ja 
sen valvonta- ja ohjauskeinoja. Tehtävän työsisällön ja siihen kuuluvien osatehtävien 
sekä työn laajuuden määrittäminen on tehtäväsuunnittelun ensimmäinen vaihe. Tehtä-
väsuunnittelun tulee sisällöltään vastata työkaupan tai aliurakan sisältöä. (Ratu S-1228, 
8.) ”Tehtävän sisältö esitetään kuvaamalla: 
• alkutila, jollaisena työryhmä ottaa tehtävän tai työkohteen vastaan  
• työsisältö ja tehtävään kuuluvien osatehtävien luettelo, joka sisältää tai poissul-
kee ylläpitävät työt kuten työkohteen siivouksen, siirrot, valmiin työn tai ympäris-
tön suojauksen ja jälkihoidon sekä 
• lopputila, jollaisena työryhmä luovuttaa tehtävän tai kohteen seuraavalle työryh-
mälle.” (Ratu S-1228, 8.) 
 
Tehtäväsuunnittelun tarkoituksena on muodostaa selkeä kuvaus tehtävästä sekä tehtä-
vään liittyvät vaatimukset ja rajapinnat. Ajallisen suunnittelun yhteydessä tehtävän laa-
juus ja sen osatehtävät tulee esittää siten, että työmenekin laskeminen on mahdollista. 
Tehtävän tarkoitus on edetä sujuvasti ilman viivästyksiä muiden työmaatehtävien 
kanssa, joten työsisällön määrityksessä se tulee huomioida ja varmistaa. Tehtävän 
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suorittaminen suunnitellusti vaatii työkohteelta, työntekijöiltä, olosuhteilta ja ympäris-
töltä edellytettävien asioiden miettimistä jo tehtäväsuunnitteluvaiheessa. (Ratu S-1228, 
8.) 
3.3.2 Riskien tunnistaminen 
Työmaan riskejä pohditaan yleisellä tasolla jo valittaessa tehtäväsuunniteltavia tehtäviä, 
sillä usein tehtäväsuunnitelma laaditaan riskialttiista tehtävästä. Tehtävään liittyvät riskit 
käydään tehtäväsuunnitelman laadinnassa läpi ja ne voidaan jakaa positiivisiin ja nega-
tiivisiin riskeihin eli mahdollisuuksiin sekä ongelmiin ja uhkiin. Riskit jaotellaan ajallisiin, 
taloudellisiin, laadullisiin sekä turvallisuutta vaarantaviin riskeihin. Mietittäessä riskejä 
apuna käytetään hankkeen suunnitelmia, sopimusasiakirjoja, työselostuksia sekä tär-
keimpänä henkilöiden omia kokemuksia. Riskien vakavuus arvioidaan miettien riskien 
toteutumisien todennäköisyyttä sekä niiden vaikutuksia. Riskejä mietitään, jotta voidaan 
suorittaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Riskit, niiden vakavuus ja ennaltaehkäisevät 
toimet tulee sisällyttää tehtäväsuunnitelmaan (POA), jotta ne tulee käytyä läpi aloituspa-
laverissa ja huomioitua aikataulu- ja kustannussuunnittelussa. Positiiviset riskit voidaan 
kirjata omaksi listakseen. (Ratu S-1228, 10.) 
3.3.3 Ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
Vahvasti toisiinsa liittyvät laadunvarmistaminen, ajallinen suunnittelu sekä taloudellinen 
suunnittelu. Laatutavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan sillä, että aikataulussa on va-
rattu riittävästi tilaa tehtävälle. Tehtävän ajallinen ja laadullinen onnistuminen tarkoittaa 
myös taloudellista onnistumista, koska korjauskustannukset ja myöhästymiset jäävät 
pois. (Ratu S-1228, 11.) 
Tehtävälle asetettava aikataulutavoite saadaan selville kohteen yleis- tai rakentamisvai-
heaikataulusta. Jos kyseisissä aikatauluissa ei ole määritelty tehtävälle aikataulutavoi-
tetta, se täytyy suunnitella huomioiden muu työmaatuotanto sekä aikataulut. Lähtötie-
toina ajalliselle suunnittelulle käytetään kohteen tarkistettuja määriä sekä Ratu-työme-
nekkitietoja tai yrityksen omia työmenekkitietoja kyseiselle työsisällölle. Tehtävän työme-
nekki saadaan laskettua kaavalla 1. 
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Kaava 1. Kokonaistyömenekin laskeminen (Ratu S-1228, 11). 
Kokonaistyömenekkiä korjataan tarpeen mukaan esimerkiksi Ratu-menekkitiedoissa 
olevien kertoimien avulla, mitkä huomioivat kohteen laajuutta, vuodenaikaa sekä haas-
tavuutta (Ratu S-1228, 11). 
Työryhmän koko eli työntekijöiden määrä määritetään kokonaistyömenekin avulla kaa-
valla 2 ja työn kesto työvuoroissa lasketaan työryhmän koon avulla kaavalla 3 (Ratu S-
1228, 11). 
 
Kaava 2. Työryhmän koon laskeminen (Ratu S-1228, 11). 
 
Kaava 3. Työn keston laskeminen työvuoroissa (tv) (Ratu S-1228, 11). 
Työryhmän kokoa voidaan joutua muuttamaan suunnitteluvaiheessa siten, että työryh-
mälle saadaan sopiva päivittäinen työmäärä. Liian suuren työryhmän kanssa mestan riit-
tävyys osoittautuu usein ongelmaksi, kun taas liian pieni työryhmä kertoo liian löysästä 
aikataulusuunnittelusta. Työryhmän väärä koko aiheuttaa aikatauluriskien toteutumista 
sekä haittaa muiden töiden yhteensovittamista. (Ratu S-1228, 11.) 
Välitavoitteita tulee suunnitella tehtävälle siten, että yleisaikataulun mukainen kesto on 
jaettu tavoitteiksi osakohteisen mukaan. Välitavoitteita laadittaessa tulee ottaa huomioon 
työkohteissa esiintyvä työmäärien vaihtelu. Tehtävän aikataulu voidaan esittää eri ta-
voilla, kuten paikka-aikakaaviona, jana-aikatauluna tai vinjettikuvana. Aikataulun esitys-
muodosta huolimatta välitavoitteet tulee merkata tehtävän aikatauluun, sillä työn ajallista 
etenemistä seurataan välitavoitteiden avulla. Aikataulu sekä välitavoitteet käydään läpi 
aloituspalaverissa ja niiden toteutumista valvotaan esimerkiksi merkitsemällä käytössä 
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olevaan aikatauluun kerran viikossa tehtävän eteneminen. Aikataulussa voidaan valvoa 
myös edeltävien ja tulevien tehtävien eteneminen, jolloin voidaan varmistua mestan 
määrästä ja siten ennakoida työryhmän kokoa. (Ratu S-1228, 12–13.) 
3.3.4 Kustannusten suunnittelu ja valvonta 
Kustannusten laskentaa ja niiden vertaamista hankkeen tavoitearviossa tehtävälle va-
rattuun summaan kutsutaan kustannustavoitteen tarkistamiseksi (kuvio 4). Vertailtaessa 
tai laskettaessa tehtävän kustannuksia tulee varmistua, että vertailukohtana on sisällöl-
tään samanlainen tavoitearvion nimike. Kun nimike on vastaavuudeltaan erilainen, on 
tavoite koottava eri nimikkeistä siten, että se vastaa suunniteltavaa kokonaisuutta. (Ratu 
S-1228, 14.) 
Työ-, materiaali- ja kalustokustannukset muodostavat tehtävän kokonaiskustannukset. 
Kokonaistyömenekin ja tuntihinnan tulo sekä siihen lisättävät arvonlisävero ja sosiaali-
kustannukset, sikäli kuin ne sisältyvät vertailusummaan, muodostavat työkustannukset. 
Kun työkustannukset tulevat osaurakan urakkatarjouksesta, tulee tarjoussummaa ver-
rata tavoitearviossa työlle varattuun summaan. Kokonaismateriaalimenekin ja materiaa-
lien yksikköhintojen tulo muodostavat materiaalikustannukset. Materiaalikustannuksia 
laskettaessa on huomioitava kuljetuskustannukset sekä materiaalihukka, joka on riippu-
vainen materiaalin laadusta sekä kohteen suunnitteluratkaisuista. Kokonaismateriaali-
menekki saadaan laskettua esitetyn materiaalimenekin sekä työn laajuustietojen avulla.  
Kuten vertailusummissakin, tulee kustannuksiin sisällyttää arvonlisävero. Vuokrausaika 
sekä kaluston vuokraushintojen tulo muodostavat kalustokustannukset, joihin täytyy 
huomioida rahtikulut. Vertaamalla kokonaiskustannusta tavoitearvioon saadaan selville, 
onko työ mahdollista toteuttaa sille varatulla summalla. Kustannusten laskennassa ei ole 
tarkoitus päästä tavoitearvion summaan, vaan laskennan avulla voidaan selvittää, onko 
keinoja toteuttaa työ edullisemmin. Jos kustannukset ylittävät asetetun kustannustavoit-
teen, voidaan kustannusten alentamiseksi muuttaa työryhmän kokoa, materiaaleja, ka-
lustoa, esivalmistusastetta tai teettää työ työkauppana tai aliurakkana. Laatutason sekä 
työturvallisuuden on säilyttävä. (Ratu S-1228, 14–15.) 
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Kuvio 4. Esimerkki kustannustavoitteen tarkistamisesta (Ratu S-1228, 14). 
Urakkasopimukseen liitettävä maksuerätaulukko laaditaan kustannusten perusteella. 
Maksuerätaulukon maksuerät sidotaan aikaan tai valmistuneisiin suoritemääriin. Kaa-
viot, taulukot ja kertyneet laskut sekä tehdyt määrät ovat hyviä keinoja valvoa kustan-
nuksia ja työtunteja. Työn aikaisten kustannusten muodostumista voidaan valvoa seu-
raamalla materiaalimenekkiä, aikataulua, tuotantonopeutta ja kertyviä tunteja. Mahdolli-
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3.3.5 Tehtävän edellytysten varmistaminen 
Tehtävän suorittamisen edellytykset toimivat pohjana sujuvalle ja turvalliselle tehtävän 
läpi saattamiselle, joten niihin kannattaa paneutua. Keinoja tehtävän edellytysten var-
mistamiseksi edellytysten täyttymisestä vastuussa oleva henkilö sekä osakohteiden aloi-
tusedellytysten varmistusajankohta ovat asioita, joita on mietittävä tehtäväsuunnitelmaa 
laadittaessa. Lisäksi koko tehtävän ajan on varmistettava, että edellytykset työn tekemi-
selle pysyvät yllä. Kuviossa 5 on esitetty erilaisia tehtävän suorittamisen edellytyksiä, 
joista tehtäväsuunnitelmaan kirjataan kyseisen tehtävän kannalta tärkeät edellytykset. 
Tarkistuslista laaditaan kyseisistä tärkeistä edellytyksistä, sillä sitä hyödynnetään aloi-
tuspalaverissa sekä mestojen vastaanoton yhteydessä. (Ratu S-1228, 16.)  
 
Kuvio 5. Tehtävän suorittamisen edellytyksiä (Ratu S-1228, 16). 
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3.3.6 Laatuvaatimusten selvittäminen ja laadunvarmistus 
Tehtävän kannalta keskeiset laatuvaatimukset esitetään tehtäväsuunnitelmassa. Laatu-
vaatimuksia selvitettäessä apuna käytetään työselostuksia, materiaalivalmistajan ohjeita 
sekä muita hankeasiakirjoja, joissa laatuvaatimuksia on esitetty. Vaatimukset jaetaan 
materiaalivaatimuksiin, teknisiin vaatimuksiin ja toiminnallisiin vaatimuksiin sekä alus-
talle ja olosuhteille mahdollisesti esitettyihin vaatimuksiin (esim. tuulen nopeus on mak-
simissaan 15 m/s). (Ratu S-1228, 18.)  
”Materiaalivaatimukset 
Materiaalien laatuvaatimukset määrittelevät käytettävät materiaalit riittävän tarkasti. Ma-
teriaalien laatuvaatimukset voidaan esittää listana käytettävistä materiaaleista ja niitä 
koskevista vaatimuksista, esimerkiksi julkisivumuurauksessa NRT 270x130x75, pinta 
harjattu, sävy naava. 
Valmiin pinnan vaatimukset 
Valmiin pinnan vaatimuksiin kuuluvat mm. erilaiset toleranssivaatimukset sekä valmiin 
pinnan ulkonäköön liittyvät vaatimukset, kuten maalauspinnan väri, kiilto sekä pinnan 
yhtenäisyys silmämääräisesti tarkasteltuna. Laatuvaatimuksia löytyy materiaalivalmista-
jien ohjeista. Tarkistettavia asioita ovat mm. työn ja peittyvien rakenteiden mittatarkkuus-
vaatimukset ja valmiin pinnan laatuvaatimukset.  
Toiminnalliset vaatimukset 
Toiminnalliset vaatimukset liittyvät mm. työsuoritukseen, materiaalien käsittelyyn, työtur-
vallisuuteen, siirtoihin ja nostoihin sekä suojaukseen ja siivoukseen. Nämä ovat tyypilli-
sesti sellaisia, että ainoastaan työntekijä itse työnsä aikana voi varmistaa niiden toteutu-
misen. Niinpä näiden vaatimusten läpikäynti työntekijöiden kanssa ennen työn aloitusta 
on erityisen tärkeää. Toiminnallisia vaatimuksia voivat olla esimerkiksi laastin sekoitus-
aika tai vaatimukset jätteiden lajittelulle. 
Turvallisuusvaatimukset käsittelevät työn turvalliseen tekemiseen vaadittavia seikkoja. 
Turvallisuusasioista mietitään, mitä vaaroja suunniteltava tehtävä aiheuttaa tekijälleen 
tai ympäristölle ja muille työntekijöille. Toisaalta myös muista tehtävistä ja ympäristöstä 
voi aiheutua vaaroja tehtävän tekijälle. Turvallisuusvaatimukset voivat koskea esimer-
kiksi vaadittavien henkilökohtaisten suojainten käyttöä tai tulitöiden tekemiseen liittyviä 
varoaikoja.” (Ratu S-1228,18.) 
28 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Pauli Rautanen 
Tehtäväsuunnitelmassa laatuvaatimukset esitetään selkeästi, jotta se on työmaalla hel-
posti tarkistettavissa. Yleisiin lähteisiin tehtävät viittaukset on kirjoitettava auki. Tarkis-
tuslistat ja ohjeet laaduntäyttymisen toteamisesta laaditaan työn aikana tarkistettavista 
asioista. Tarkistuslistojen tulee sisältää tarkastettavat asiat, niiden hyväksymisperusteet 
ja mittausohjeet tarvittaessa. Tarkistuslistat ja ohjeet voidaan esittää tehtäväsuunnitel-
massa liitteinä. (Ratu S-1228, 19.) 
Laadunvarmistusketju esitetään tehtäväsuunnitelmassa. Sen muodostavat tarkastukset, 
palaverit sekä mittaukset. Pääpiirteissään suunnitellaan palaverien ajankohdat, osallis-
tujat sekä käsiteltävät asiat. Osakohteet ja työvaiheet, joista tehdään mallityö, suunnitel-
laan tehtävän aikataulun ja työkokonaisuuden mukaan. Laadunvarmistuksen tulee jat-
kua koko tehtävän keston ajan (kuvio 5). (Ratu S-1228, 19.)  
 
Kuvio 6. Työnaikainen laadunvarmistus (Ratu S-1228, 21). 
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4 TEHTÄVÄSUUNNITELMA MAANVASTAISESTA 
ALAPOHJASTA 
4.1 Työmaan turvallisuusvelvoitteet 
Päätoteuttajan tulee huolehtia tarpeellisesta yleisjohdosta turvallisuuden ja terveyden 
kannalta, eri osapuolten välisestä yhteistoiminnasta sekä tiedonkulun järjestämisestä. 
Toimintojen yhteensovittaminen, työmaa-alueen ja töiden suunnittelu, siisteys ja järjes-
tys, ovat myös asioita, joista päätoteuttaja vastaa. Muun tuotannonsuunnittelun osana 
päätoteuttaja vastaa rakennustyön turvallisuussuunnittelusta sekä työmaan tarkastustoi-
menpiteistä. (Ratu 0445, 15.) 
Urakoitsijan tulee tehdä työsuunnitelma ja hyväksyttää se rakennuttajalla ja suunnitteli-
jalla. Urakoitsijan on huolehdittava työn tekemisestä siten, että siitä ei aiheudu vaaraa 
tai haittaa muille työmaan tai työmaan ulkopuolisille henkilöille. Työssä käytettävien ko-
neiden ja laitteiden turvallisuudesta vastaa jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorit-
taja omalta osaltaan. Urakoitsijan tulee suorittaa sekä toimittaa kopiot päätoteuttajan 
edellyttämien tarkastustoimenpiteiden suorittamisesta. Työnantajien on huolehdittava ja 
varmistuttava, että työntekijöillä on riittävä kokemus sekä perehdytys kyseiseen tehtä-
vään, toimintatapoihin ja olosuhteisiin. Jokaisen yksittäisen työntekijän tulee noudattaa 
annettuja työturvallisuusohjeita, käyttää henkilökohtaisia suojaimia sekä aktiivisesti puut-
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4.2 Tehtävän sisältö  
Alkutilanne 
- edeltävät tehtävät ovat valmiit 
- työkohde on siivottu ja rauhoitettu ennen jokaista alkavaa työvaihetta 
- työkohde on tarkastettu tarkastuslistan mukaisesti 
- työvaiheessa tarvittavat materiaalit, työvälineet, koneet ja kalusto ovat työmaalla 
- työvaiheessa tarvittavat ARK ja RAK kuvat sekä rakennusselostus ovat työryhmän 
käytössä. 
Työn sisältö 
- tässä kohdassa ilmoitetaan työvaiheittain työn määrä, esim. Betonointi 400m2 
- sovitaan mallitöiden tekemisistä, joista pidetään mallikatselmus 
- työ vastaanotetaan osakohteittain tarkastuslistan mukaisesti 
Lopputilanne 
- työ on tarkastettu ja vastaanotettu kokonaisuudessaan  
- laaturaportit ja materiaalitodistukset on palautettu vastaavalle työnjohtajalle 
- kohde on siivottu, jätteet lajiteltu ja suojaukset poistettu 
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4.3 Tehtävän potentiaalisten ongelmien analyysi 
Kuvioissa 7 ja 8 on esitetty maanvastaiselle alapohjalle tyypillisiä toiminnallisia, teknisiä 
ja hankinnan ongelmia. Kuvioissa käydään läpi itse ongelma, jonka jälkeen pohditaan 
ongelman aiheuttamia seurauksia sekä ongelman torjuntatapaa.   
 
Kuvio 7. Toiminnalliset ongelmat (T. Saarinen, henkilökohtainen tiedonanto 14.1.2018). 
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Kuvio 8. Tekniset ja hankinnan ongelmat (T. Saarinen, henkilökohtainen tiedonanto 
14.1.2018). 
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4.4 Tehtävän aikataulu ja välitavoitteet 
Tässä kohdassa esitetään: 
Yleisaikataulun mukainen aloitus  vk. __ maanantai 
Yleisaikataulun mukainen työn valmistuminen vk. __ perjantai 
Yleisaikataulun mukainen kesto työlle       __ työvuoroa 
(Rakentamisen laatu 2017, 43-44.) 
Tehtävän välitavoitteina voidaan esimerkiksi käyttää työvaiheita: 
1. välitavoite  putkiasennus valmis vk __ 
2. välitavoite  täytöt  valmis vk __ 
3. välitavoite  lämmöneristys valmis vk __ 
4. välitavoite  raudoitus  valmis vk __  
(T. Saarinen, henkilökohtainen tiedonanto 14.1.2018.) 
4.5 Laatuvaatimukset  
Alla olevissa luvuissa käydään läpi kunkin työvaiheen laatuvaatimukset ajatellen maan-
varaista alapohjaa yleisesti.   
4.5.1 Putkiasennus 
Kun asetetut kansalliset vaatimustasot käyttökohteessa täytetään, osoitetaan tuotteen 
kelpoisuus ensisijaisesti CE-merkinnällä. Ministeriön tuotehyväksynnällä tai rakennus-
paikkakohtaisilla kokeilla voidaan osoittaa tuotteiden ominaisuudet luotettavasti, jollei 
kelpoisuutta ole CE-merkinnällä osoitettu. (MaaRYL 2010, 85.)  
Putkikaivanto kaivetaan kyllin leveäksi, jotta putkien asentaminen on mahdollista. Putki-
kaivannon pohja kallistetaan ja tiivistetään siten, että tiiveys vastaa alusrakennetta. Ki-
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vet, jotka voivat vahingoittaa putkia, tulee poistaa kaivannosta. Kun työtä tehdään tal-
vella, tulee kaivannosta poistaa lumi ja jää ennen tasausta ja täyttöjä. Louhekerroksen 
päällä estetään täytön variseminen riittävällä tiivistämisellä ja vähintään luokan N3 suo-
datinkankaalla. Kiviainesarina tehdään sorasta tai murskeesta. Käytettävän materiaalin 
rakeisuus on 0/32 tai raekoko enintään 2/3 kerroksen paksuudesta, enintään kuitenkin 
150 mm. Arinan suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt sijainti-, asema- ja kaltevuusvaatimuk-
set tulee täyttyä. Suurin sallittu epätasaisuus on ±10 mm / 3 m ja paksuuden poikkeama 
enintään +0,1 m. Suunnitelma-asiakirjoissa osoitetusta asennusalustan yläpinnan ta-
sosta suurin sallittu valmiin asennusalustan poikkeama on ±15 mm / 3 m. Asennusalus-
tan tulee täyttää sille asetetut tiiviysvaatimukset, joissa pienin sallittu yksittäinen tiiviys-
aste on ≥ 90 % tai tiiviyssuhde ≤ 2,9. Lankkuarinan lankkujen tulee olla pitkittäisarinoissa 
vähintään 50 mm paksuja ja 3 m pitkiä sekä pohjavedenpinnan yläpuolella kyllästettyjä. 
Asennettavien muoviputkien tulee olla PVC-, PE- tai PEH-muoviputkia.  (MaaRYL 2010, 
84–86.) 
Putkikaivantojen täytöt tulee tehdä materiaalilla, joka sopii kaikille kaivannossa oleville 
putkille. Ennen täyttöä on varmistuttava putkien vahingoittumattomuus, oikea sijainti 
sekä oikea asennus. Putket eivät täytön aikana saa päästä vahingoittumaan tai liikku-
maan. Täyttömateriaalina käytetään raekooltaan enintään 0,1 x putken sisäläpimitta ole-
vaa hiekkaa tai soraa. Putkikaivannon täytön tulee yksittäiseltä tiiviysasteeltaan olla ≥ 92 
% tai tiiviyssuhteeltaan ≤ 2,8. Tiiviysaste todetaan mittauksin 20 metrin välein ja tiiviys-
suhde 10 metrin välein. (MaaRYL 2010, 84–86.) 
4.5.2 Täytöt 
Sisäpuolisten täyttöjen materiaalina kapillaarikatkossa käytetään kuvion 9 kohdan 1a 
mukaisia rakeisuuksia. Kiviaineksen hienoainespitoisuus ja rakeisuusjakauma tulee 
määrittää kerran 1 000 t kohti. Kapillaarikatkon tasaamista suoraksi eristelevyjen asen-
nusta varten voidaan helpottaa laittamalla karkeamman kapillaarikatkosepelin päälle 
enintään 50 mm:n kerros hienompaa sepeliä. Maanvaraisen lattian eristeiden alle teh-
dään minimissään 300 mm paksu kapillaarikatkokerros. Kerroksen tulee olla vähintään 
20 % paksumpi, kuin käytetyn kiviaineksen määritetty vedennousukorkeus. (MaaRYL 
2010, 78–79.)    
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Kuvio 9. Täyttöjen rakeisuusvaatimukset (MaaRYL 2010, 78).  
Suunnitelmien mukaisesta kapillaarikatkokerroksen yläpinnan tasosta suurin poikkeama 
saa olla -20 mm. Kapillaarikatkokerroksen tiiviys- ja kantavuusvaatimukset on esitetty 
kuviossa 10. (MaaRYL 2010, 80–81.) Kapillaarikatkokerrosta ei saa tiivistää routaisen 
maan päälle, vaan pitää varmistua alla olevan pohjan roudattomuudesta. Routaisen 
maan päälle tiivistettäessä syntyy painaumia, kun routa sulaa. (Betonilattiat 2002, 
BY45/BLY7, 21.)   
 
Kuvio 10. Kapillaarikerroksen tiiviys- ja kantavuusvaatimukset (MaaRYL 2010, 81).  
4.5.3 Lämmöneristys 
Maanvastaisen alapohjan eristeen tulee olla käyttötarkoitukseensa soveltuvaa ja asetet-
tujen vaatimusten mukaista sekä sen tulee kestää koko rakenteen käyttöiän ajan (Beto-
nilattiat 2002. BY45/BLY7, 23). Maanvastaisen alapohjan lämmönläpäisykerroin saa olla 
enintään 0,16 W/m2K (RakMK C3, 7). Lämmöneristys voidaan lämpöteknisesti sijoittaa 
joko laatan ylä- tai alapuolelle. Alapuolista lämmöneristystä kuitenkin puoltaa kosteus-
tekninen tutkinta.  
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Eristysmateriaalien ominaisuudet:  
- Paisutetut solupolystyreenieristeet (EPS) kestävät pitkäaikaista kuormitusta 15–140 
kN/m2 2 %:n kokoonpuristumalla. Kimmomoduulit vaihtelevat välillä 2–15 MN/m2. 
- Suulakepuristetut solupolystyreenieristeet (XPS) kestävät pitkäaikaista kuormitusta 
50–250 kN/m2. Kimmomoduulit vaihtelevat välillä 7–20 MN/m2. 
- Maanvastaisiksi tarkoitetut mineraalivillaeristeet kestävät enimmillään 80 kN/m2 
kuormitusta 10 %:n kokoonpuristumalla.  
- Kevytsoralle sallitaan puristusrasitusta 200 kN/m2 siten, että painuma on 0,5 % ker-
rospaksuudesta. 
- Kevytsorabetonien puristusrasitus vaihtelee tiheydestä riippuen 400–800 kN/m2. 
Eristyslevyt tulee asentaa tiiviisti toisiaan vasten siten, ettei niiden saumoihin tunkeudu 
betonimassaa. Niissä mahdollisesti olevat kanavat puhdistetaan ja suojataan tukkeutu-
miselta ennen betonointia sekä puhdistetaan betonoinnin jälkeen. Valmiin lämmöneris-
tyskerroksen paksuus ei saa poiketa suunnitelma-asiakirjoissa esitetystä nimellispak-
suudesta yli 5 %. (RunkoRYL 2010, 145.) 
4.5.4 Raudoitus 
Raudoittamiseen käytettävien betoniterästen tulee olla Suomessa voimassa olevien kan-
sallisten tai kansalliseksi vahvistettujen standardien mukaisia. Raudoitteista tulee tarkas-
taa SFS-standardimerkintä. Tiehallinnon ohjeen mukaan arvioidaan teräksen ruostu-
mista. Teräs ei saa olla niin ruostunut, että se heikentää teräksen toiminnallisia ominai-
suuksia, ja sen halkaisija saa ruostumisen takia pienentyä enintään 2,5 %. Raudoitteet 
tulee varastoida siten, etteivät ne joudu syövyttävien tai muiden haitallisten aineiden vai-
kutuksen alaiseksi. Välikkeiden, jotka tukevat raudoitusta, tulee olla ominaisuuksiltaan 
sellaisia, että ne eivät heikennä rakenteen ominaisuuksia. Suunnitelma-asiakirjoissa 
asetetut mitta-, mittapoikkeama- ja raudoitteiden asemavaatimukset tulee saavuttaa rau-
doitustyössä. Suunnitelma-asiakirjojen mukaan toteutettava raudoitteen betonipeitteen 
nimellispaksuus toteutetaan siten, että myös työteräkset saavuttavat ympäristön rasitus-
luokan betonipeitteen vähimmäisarvon. (RunkoRYL 2010, 147–148.) Raudoitteita on kä-
siteltävä siten, ettei niihin synny pysyviä muodonmuutoksia. Valmiin raudoituksen tulee 
täyttää aseman ja rakenteen mittojen osalta kuvion 11 vaatimukset. (RakMK B4, 50.) 
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Kuvio 11. Pääraudoituksen sijainnin sallitut mittapoikkeamat (RakMK B4, 50). 
 
4.5.5 Betonointi 
Betonin lujuusluokan, säilyvyyden ja muiden ominaisuuksien tulee olla suunnitelma-asia-
kirjojen mukaiset ja sementin sekä lisäaineiden tulee olla CE-merkittyjä. Betonilattioissa 
käytetään luokitusjärjestelmää, johon on otettu yleiset laatutekijät, joilla on tärkeä merki-
tys lattian kestävyydelle tai käytölle.  
Laatutekijät on luokiteltu seuraavasti:  
 - tasaisuus ilmoitetaan kirjaimin A0, A, B ja C, joista A0 on vaativin 
 - kulutuskestävyys esitetään numeroin 1, 2, 3 ja 4, joista luokka 1 on  
 vaativin 
 - muut laatutekijät, kuten betonin lujuus, pintabetonin tartunta alustaan, 
 paksuusvaihtelut ja raudoituksen sijainnin vaihtelut, ilmoitetaan betonin lu
 juusluokan vastaavina numeroarvoina 60, 50, 40 ja 30, joista 60 on vaati
 vin. (Betonilattiat 2002, BY45/BLY7, 1.) 
Näiden luokitusperusteiden mukaisesti luokka ilmoitetaan kirjain-numeroyhdistelmällä, 
esimerkiksi B-3-40, jossa ensimmäinen kirjain ilmaisee tasaisuusvaatimuksen, ensim-
mäinen numero ilmaisee kulutuskestävyyden ja viimeinen numero muut laatutekijät. 
Tällä luokitusohjeella määritellään lattian minimilaatutaso. Laadun taso määräytyy lattian 
käyttötarkoituksen mukaan kuvion 12 mukaisesti. (Betonilattiat 2002, BY45/BLY7, 1–2.) 
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Kuvio 12. Laatutekijöiden valintaohje (Betonilattiat 2002, BY45/BLY7, 2). 
Tasaisuutta arvosteltaessa tarkastellaan lattian hammastusta, aaltoilua ja kaltevuusvir-
heitä. Tasaisuutta verrataan vaakasuoraan tasoon ja lattian ollessa kalteva nimelliskal-
tevuuteen. Suurimmat sallitut tasaisuuspoikkeamat on esitetty kuviossa 13, eikä niitä saa 
asuin- ja toimistorakentamisessa missään lattian kohdassa ylittää. Tasaisuus ilmoitetaan 
1 mm:n tarkkuudella ylöspäin pyöristettynä. (Betonilattiat 2002, BY45/BLY7, 4.)  
  
Kuvio 13. Suurimmat sallitut tasaisuuspoikkeamat (Betonilattiat 2002, BY45/BLY7, 4). 
Kulutuskestävyyden vaatimuksina ovat kuviossa 14 esitetyt arvot. Kulutuskestävyyskoe 
tehdään kolme kertaa ja niistä kolmesta kerrasta yksi saa ylittää vaatimuksen 25 % sillä 
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ehdolla, että toiset kaksi täyttävät vaatimukset. Mittaustulos ilmoitetaan 0,1 mm tarkkuu-
della.  (Betonilattiat 2002, BY45/BLY7, 6.) 
 
Kuvio 14. Lattian kulutuskestävyysvaatimukset (Betonilattiat 2002, BY45/BLY7, 6). 
Betonin lujuusluokan tulee olla vähintään luokitusjärjestelmän luokan viimeisen numeron 
suuruinen; esimerkiksi luokassa x-x-40 lujuuden tulee olla K40. Tartuntalujuustulosten 
keskiarvon tulee olla 0,8 MN/m2 kaikissa muissa luokissa (60, 50 ja 40) paitsi luokassa 
30 riittää 0,6 MN/m2. Paksuuspoikkeamat eli laatan paksuuden vaihtelut nimellispaksuu-
teen saavat olla välillä -15…+20 % kuitenkin niin, että mittaustulosten keskiarvon on ol-
tava vähintään nimellispaksuuden suuruinen. Raudoituksen suurimmat sallitut vaihtelut 
on esitetty kuviossa 11. Laatalle voidaan joutua asettamaan myös muita laatuvaatimuk-
sia. Näitä muita laatuvaatimuksia kutsutaan luokittelemattomiksi. Luokittelemattomia laa-
tuvaatimuksia ovat kuivuminen, kemiallinen kestävyys, säänkestävyys, vesitiiviys, kar-
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5 YHTEENVETO 
Työssä esiteltiin aluksi tehtäväsuunnittelua tuotannonsuunnittelun osana, jotta olisi hel-
pompi ymmärtää suurta kokonaisuutta, johon tehtäväsuunnittelu liittyy. Tehtäväsuunnit-
telua käytiin läpi yleisellä tasolla ilman nimettyä tehtävää. Yleisellä tasolla läpikäyminen 
antaa selvän kuvan siitä, mitä tehtäväsuunnitelmaa tehdessä tulee pohtia ja ottaa huo-
mioon, mikä helpottaa myös tunnistamaan sellaisia tehtäviä, joista olisi hyvä tehdä teh-
täväsuunnitelma.  
Työn edetessä käytiin perusteellisesti läpi maanvastaisen alapohjan tehtäväsuunnitel-
maan tulevat asiat, kuten työn sisältö, aikataulut, työmaan turvallisuus, riskien tunnista-
minen sekä laatuvaatimukset työvaiheittain. 
Esimerkkikohde esiteltiin työssä alapohjarakenteita ja niihin liittyviä työvaiheita lukuun 
ottamatta pintapuolisesti. Alapohjarakenteet, työtavat sekä käytetyt materiaalit käytiin 
työssä läpi työvaiheittain. Alapohjarakenne rajattiin esimerkkikohteen rakenteiden mu-
kaisesti.  
Opinnäytetyön tärkein ja suurin osa oli varsinaisen tehtäväsuunnitelmalomakkeen teke-
minen yritykselle. Kokonaisuudessaan työn teoriaosuus pohjusti tehtäväsuunnitelmalo-
makkeen tekoa ja sen sisältöä, sillä työssä esiteltiin kaikki tehtäväsuunnitelman vaiheet, 
niiden sisällöt ja vaatimukset. 
Tehtäväsuunnitelmalomake tehtiin esimerkkikohteen ollessa käynnissä, joten sitä ei 
päästy käyttämään vielä tässä kohteessa. Tehtäväsuunnitelmalomakkeen teko yhden 
kohteen perusteella saattaa aiheuttaa myöhemmässä käytössä vielä joitain muutoksia, 
joita tässä ei voitu huomioida. Tarkoituksena oli kuitenkin tehdä yleispätevä lomake jat-
kokäyttöön maanvastaisille alapohjille ja siinä onnistuttiin hyvin. 
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